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• Dvoušachtová PFR pec typu Maerz – základní údaje:

• Granulometrie vsázky 90/125 mm

• Granulometrie vápna 0/100 mm

• Provozní výkon pece 160 – 630 tunCaO / den

• Kvalita výpalu CO2_zbytkové: 1 – 2 %

t60: 0,5 – 1 min.  

• Paliva zemní plyn, těžký topný olej

• Specifická spotřeba energie 3,6 – 3,8 GJ / tunuCaO

• Zahájení výroby 13. 1. 1995

• Generální opravy vyzdívek 2001, 2009, 2017, 2024
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Problém:

• 2009: po generální opravě vyzdívky 
výskyt jevu „sausage“ („klobásový efekt“)

• extrémně krátká životnost hořáků –
pouze 3 měsíce (nezávisle na druhu 
paliva)

• kompaktní válec materiálu přenášel 
zatížení přes hořáky – deformace pláště 
pece 

• 2010: oprava a vyztužení deformovaných 
částí ve spolupráci s PSP Engineering
Přerov 

• do 2024: operativní opravy dalších 
deformací a netěsností 

• 2022: rozhodnutí o projektu výměny 
deformované části pláště (s výhledem na 
GO vyzdívky v 2024)

Zdroj: Maerz Ofenbau AG
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Podmínky projektu:

• nový plášť pece nese i technologii ve 
svrchních patrech (uzávěry, koše, 
doprava vsázky, klapky, mosty, ocelové 
konstrukce, opláštění)

• souběh s generální opravou vyzdívky 
pece – sdílené pracoviště a zázemí

• rekonstrukce hořákových závěsů a 
ochranných krytů
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Fáze projektu:

Přípravná fáze
1) provedení 3D scanu stávajícího stavu
2) statické posouzení a návrh úpravy
3) technologické navržení provedení opravy
4) analýza potencionálních realizačních rizik

Realizační fáze
1) výroba dílů dle návrhu
2) příprava prvků kontrolního měření
3) vnější vyztužení pláště šachet
4) zajištění oddělení pracovišť opravy pláště a 

provedení vyzdívek
5) postupná výměna dílů pláště šachet
6) instalace lanzen boxů
7) dokončení prací
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Přípravná fáze:
• Výsledek 3D scanu pláště obou šachet

• Odchylky kruhovitosti a deformace v horizontálních 
řezech 



|| 728/05/2025

Oprava pláště na peci typu MAERZ



|| 828/05/2025

Přípravná fáze:
• Návrh řešení
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Přípravná fáze:
• Technologické navržení provedení opravy
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Realizační fáze:
• Prvky pro kontrolní měření 
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Realizační fáze:
• Vnější vyztužení pláště šachet
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Realizační fáze:
• Oddělení pracovních zón
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Realizační fáze:
• Zajištění a podepření nosných sloupů
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Realizační fáze:
• Postupná výměna pláště šachet
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Realizační fáze:
• Instalace lanzen boxů
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Partnerská spolupráce:

• SVS FEM s.r.o. 
• PARS Building s.r.o.
• Hrdlička spol. s.r.o. 
• Montáže Engineering s.r.o. 
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Contact

1928/05/2025

Josef Pinta – josef.pinta@lhoist.com

Roman Janovský – roman.janovsky@melkov.cz

Děkujeme za pozornost!


